
Sanierung Schule Biederbach, Bauzeitenplan

1. BA 2. BA 3 BA

Bauzeitenplan 2023/2024  

Monat

Woche 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Rückbau Küche, Umzug Möbel

Abbruch

Fenster

Trockenbau

Schreinerarbeiten Türen

Fliesenarbeiten

Bodenbelagsarbeiten

Putzarbeiten

Malerarbeiten

Elektroarbeiten

Heizungsarbeiten

Sanitärarbeiten

Lüftungsarbeiten

Rohbau/ Pflasterbau

Holzbauarbeiten

Schlosser/ Geländer

Baureinigung

 

 

 

 

 

10 1186 74 511 12 909 10 1 2 3
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