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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAUMARNAHME
Beschreibung der MalRnahme, Gegenstand der Ausschreibung

Die Baumaflinahme sieht den Ersatzneubau einer Briicke Uber den Hintertalerbach
in der Ortsmitte in Biederbach auf H6he der Dorf-Dobelstral3e 8 vor.

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind die mit dem Ersatzneubau ver-
bundenen Abbruch-, Erd-, Spezialtief-, Stahlbeton- und StraRenbauarbeiten.

Die Ausflihrung durch den AN umfasst folgende wesentliche Leistungen:

— Einrichtung Umfahrung inkl. Uberschiittung Kreuzungsbauwerk

— StralRenaufbruch, Baugrubenaushub; Teilabbruch Ufermauern

— Einrichtung Bachwasserhaltung

— Mikropfahlarbeiten inkl. Probebelastungen

— Abbruch Uberbauplatte

— Teilabbruch Widerlagerwande

— Stahlbetonbauarbeiten zur Herstellung der Widerlagerkopfbalken und
Ringanker

— Erosionssicherung SW-Kanal unter Bachsohle

— Einhub Teilfertigteile, Herstellung Traggerist

— Stahlbetonbauarbeiten Ortbetonergéanzung Uberbauplatte

— Ufermauern aus Trockenmauerwerk herstellen

— Gelandemodellierungen im Uferbereich

— Stahlbetonarbeiten Aufkantung Oberstrom

— Hinterfullung und Entwasserung Widerlager

— Abdichtung Bruckenlberbau

— StralRenbauarbeiten Anschlussbereiche

— Schlosserarbeiten (Gelander)

Beschreibung des Bauwerkes
Verkehrswege

Das Bauwerk liegt an der Dorf-Dobelstra3e unmittelbar sudlich der Miindung in die
DorfstralRe. Die Briicke dient der Uberquerung des Hintertalerbachs. Die bestehen-
de Bricke befindet sich in der Ortsmitte der Gemarkung Biederbach, Grundstiick
Flst. Nr. 636/668/668/1. Uber das Briickenbauwerk wie die Schwarzwaldhalle, ein
Kindergarten, die Freiwillige Feuerwehr erschlossen sowie einige Wohnh&user in
der Dorf-Dobelstral3e erschlossen.
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Bauwerksgestaltung

Der neue Brickenlberbau wird in Ortbetonbauweise als Vollplatte mit einem stro-
mungsoptimierten Querschnitt mit einer Tiefgrindung aus Mikropfahlen hergestellt.
Die lichte Weite zwischen den Widerlagerachsen betréagt 5,80 m, die Stutzweite 6,40
m und der Kreuzungswinkel zur Gewasserachse betragt ca. 78 gon. In der StralRen-
achse weist das Bauwerk ein Langsgefalle von 1% auf, das Quergefalle der Fahr-
bahn betragt 3,5% bis zum Tiefpunkt und das Quergefalle des Gehweges weist eine
variable Neigung zum Tiefpunkt der Uberbauoberseite auf. Die Richtung der Nei-
gungen sind durch die angrenzende Bebauung sowie die angrenzenden Stral3en-
oberflachen vorgegeben.

Abbruch, StraRenaufbruch, Baugrubenaushub

Zur baulichen Umsetzung der MalRnahme muss zunéchst der bestehende Briicken-
Uberbau zurtickgebaut werden. Die bestehenden Unterbauten bleiben teilweise er-
halten und werden nur im oberen Bereich abgebrochen. Der Bestandsiiberbau be-
steht aus einer Stahlbetonplatte mit Asphaltbelag als Deckschicht und einem Stahl-
gelander als Absturzsicherung im Oberstrom. Die Widerlager bestehen teilweise aus
Stahlbeton und teilweise aus unregelméfiigem Schichtenmauerwerk aus Naturstein.
Die Starken der Widerlager wurden mit gewerblichen Baggerschiirfen erkundet und
sind dem Baugrubenplan zu entnehmen.

Unterbauten und Tiefgrindung

Die Grindung des Ersatzneubaus erfolgt mittels Mikropféahlen tief in tragfahigen,
nichtbindigen Bodenschichten (mitteldicht bis dicht gelagerte Kiese und Sande). Es
werden auf beiden Seiten jeweils flnf vertikale Pfahle vorgesehen sowie vier
Schréagpféhle auf der orographisch rechten Seite und drei auf der orographisch lin-
ken. Die Schragpfahle weisen allesamt eine Neigung von 45° zur Vertikalen auf,
ausgenommen der Schragpfahl auf der orographisch rechten Seite, dessen Bohr-
achse unterhalb des Parkplatzes vom Kindergarten liegt (Flursttick Nr. 677/1). Auf-
grund der Nahe zum Schmutzwasserkanal wurde eine flachere Neigung von 40° zur
Horizontalen vorgesehen.

Die erforderliche Lange der Einbindung der Mikropfahle in den tragfahigen Boden
betragt zwischen 4,0 und 4,50 m. Die Oberkante des zum Lastabtrag herangezoge-
nen Bodens liegt ca. 2,50 m unter den Bohransatzpunkten in der Baugrubensohle.

Die Pfahlkdpfe der Vertikalpfahle werden auf beiden Seiten in Kopfbalken aus
Stahlbeton verankert. Die Kopfbalken haben der Neigung der Unterseite des Uber-
baus entsprechend ein Langsgefélle von 3 %. Die Pfahlkdpfe der Schragpfahle bin-
den beidseitig in eine Kopfbalkenschiirze ein, welche monolithisch mit dem Kopfbal-
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ken verbunden ist. Die Oberseite dieses Bauteils weist zu Entwasserungszwecken
ein Gefalle von 20% auf.

Die bestehenden Widerlager aus Stahlbeton und Natursteinmauerwerk werden teil-
weise abgebrochen. Zur Lagesicherung werden diese Widerlager mit Ringankern
aus Stahlbeton versehen, die mit den Kopfbalken verbunden sind. Der Ringanker an
am Widerlager Achse 10 hat eine Lange von ca. 5,90 m, der am Widerlager Achse
20 von ca. 5,40 m. Vor Abbruch des Bestandsiiberbaus sind die Bestandswiderlager
aus Stahlbeton und Natursteinmauerwerk temporar bis zur Betonage der Ringanker
mit ausgesteiften Rahmen aus Kanthdlzern der Festigkeitsklasse C24, Querschnitt
16x16 cm, gegen Umkippen und Abgleiten zu sichern.

1.2.5 Trockenmauerwerk

Die im Oberstrom vorhandenen Béschungssicherungen aus Zyklopenmauerwerk
werden fir die Bauzeit abgebrochen und fir die Wiederverwendung zwischengela-
gert. Die Ufersicherung ist analog zum Bestand nach Herstellung der Aufkantung im
Oberstrom als Zyklopenmauerwerk mit Liefermaterial sowie zwischengelagerten
Steinen herzustellen. Das Mauerwerk unter dem Ersatzneubau ist als Bruchstein-
mauerwerk mit vermortelten Fugen herzustellen, verwendet werden Steine aus dem
Abbruch sowie Liefermaterial.

1.2.6  Uberbau

Der Uberbau wird als einfeldrige Stahlbetonplatte aus Teilfertigteilen mit Ortbe-
tonergdnzung ausgefihrt. Die Stitzweite betragt ca. 6,80 m. Die Konstruktionshéhe
betragt im Fahrbahnbereich 40 cm, im Gehwegbereich 35 cm. Durch das Gefélle
der Kopfbalken und die konstante Aufbauhthe des Uberbaus weist die Briicke auf
der Fahrbahn ein Quergefalle senkrecht zur Stralenachse von 3,5% in Richtung der
Entwasserungsrinne auf. Zu Entwasserungszwecken sowie der Angleichung an die
angrenzenden Bestandsoberflaichen wird ein Langsgefalle von 1 % im Fahrbahnbe-
reich in Richtung der Kreuzung mit der DorfstraRe vorgesehen. Das Quergefélle im
Gehwegbereich wird mit Gegengefélle zur Fahrbahn ausgebildet und betragt 3 %.

Die Ortbetonerganzung wird im Fahrbahnbereich mit einer konstanten Dicke von 20
cm, im Gehwegbereich mit einer Dicke von 20 cm ausgefihrt. Im Bereich der Auf-
kantung im Oberstrom, im Fugenbereich zur angrenzenden Hausfassade des Flur-
stuckes Nr. 669 sowie in den Anschlussbereichen zum Unterzug des tberbauten
Hintertalerbaches dieses Flurstiickes ist der Uberbau in seiner gesamten Aufbauho-
he in Ortbetonbauweise herzustellen. Die Uberbauplatte ist im Bereich des (iberbau-
ten Hintertalerbaches als Kragarm in Ortbetonbauweise herzustellen.

Die drei Fertigteilplatten weisen unterschiedliche Hohen auf. Die beiden Fertigteile
im Fahrbahnbereich haben eine Dicke von 20 cm und eine Lange von ca. 7,0 m und
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aus Transportgriinden eine Breite von ca. 2,50 m. Das Fertigteil im Gehwegbereich
weist dieselbe Lange, eine Starke von 15 cm und eine Breite von ca. 2,80 m auf.
Das Fertigteil fur den Gehwegbereich Uberschreitet die zulassige Breite der tblichen
Transportabmessungen fur Ladung nach StVO.

Der Uberbau wird mittels Betongelenk an die Unterbauten angeschlossen.

Der Uberbauabschluss erfolgt an beiden Briickenenden gemafR RiZ-ING, Abs 4. Die
freien Rander der Aussparung in der Gehwegplatte sind mit T-Profilen zu schitzen.

1.2.7  Entwasserung, Hinterfullung

Durch das vorhandene Langs- und Quergefalle der Oberflachen fliel3t das anfallen-
de Niederschlagswasser zum nordostlichen Punkt der Briicke. Am Tiefpunkt des
Fahrbahnbereiches wird eine Entwasserungsrinne aus Gussasphalt eingebaut. Un-
mittelbar vor den beidseitigen Uberbauabschliissen werden StraReneinlaufe ange-
ordnet, welche oberstromig in den Hintertélerbach entwéassern. Im Gehwegbereich
wird zu Entwasserungszwecken bei Hochwasserereignissen eine quadratische Aus-
sparung vorgesehen. Vor der Garageneinfahrt ist im Deckbelag sowie der Schutz-
schicht eine Entwéasserungsrinne einzubauen, deren Auslauf in den Hintertalerbach
durch den Uberbau hindurch entwassert. Zuséatzlich zu dieser Rinne wird eine weite-
re Rinne entlang des Bordes aus Ortbeton angeordnet, deren Auslaufe ebenfalls in
den Hintertalerbach entwassern. Weitere Straf3enablédufe auf der Bruicke sind nicht
geplant.

Zur Ableitung von anfallendem Sickerwasser zwischen der Asphaltschutzschicht
und der Uberbauabdichtung sind an den Tiefpunkten der Uberbauoberseite der
Fahrbahn und des Gehwegs Tropftillen nach RiZ-ING, Was 11 geplant.

Die Entwasserung und Hinterfullung des Bauwerks erfolgt gemaR RiZ-ING, Was 7
mit einem Hinterflll- und Entwasserungsbereich. Auf eine Drainageleitung sowie
den Einbau von schwach durchlassigem Material wird verzichtet.

1.2.8  Abdichtung, Belag

Der Uberbau erhalt im Fahrbahnbereich einen Briickenbelag nach ZTV-ING 7-1
gemal RiZ-ING, Dicht 3 mit einer einlagigen Dichtungsschicht aus Bitumen-
Schweil3bahnen, 3,5 cm Gussasphalt MA 11 N und 4 cm Asphaltbeton AC 11 DN.
Im Gehwegbereich wird ebenfalls eine einlagige Dichtungsschicht vorgesehen. Ne-
ben der Asphaltschutzschicht aus Gussasphalt MA 11 N (Dicke analog zur Fahr-
bahn) ist aufgrund der geometrischen Randbedingungen der variablen Belagshthe
zusatzlich eine Asphaltbinderschicht AC 16 B N einzubauen. Als Deckbelag wird
Asphaltbeton AC 11 DN verwendet.
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1.2.9  Aufkantung, Schutz- und Leiteinrichtungen

Als passive Schutzeinrichtung ist im Oberstrom eine Aufkantung anzuordnen, des-
sen Anschlagkante 0,20 m oberhalb der Belagsoberflache liegt. Am Tiefpunkt der
Fahrbahn ist neben der Entwasserungsrinne ein Rundbord aus Ortbeton herzustel-
len, welcher monolithisch mit dem Uberbau verbunden ist. Im Bereich des Uiberbau-
ten Hintertalerbachs vor der Einfahrt ist der Bord ohne Anschlagkante geplant.

Die Absturzsicherung fur den Geh- und Radverkehr wird tber ein Fullstabgelander
in Anlehnung an RiZ-ING, Gel 4 sichergestellt, die Verankerung erfolgt auf der
Stahlbetonaufkantung in Anlehnung an RiZ-ING, Gel 14. Es werden Geléanderab-
schliisse in Anlehnung an RiZ-ING, Gel 19 zum Anprallschutz von Radverkehr vor-
gesehen. Das Gelander hat eine Héhe von 1,10 m und liegt somit 1,30 m Uber der
Fahrbahn.

1.2.10 Leitungen, Kanéle

Im Oberstrom sind in der Uberbauplatte im Ortbetonbereich der Fahrbahn vier Leer-
rohre DN63 zu verlegen. Im Gehwegbereich sind in der Ortbetonergénzung ober-
halb des Fertigteils sieben Leerrohre DN 90 einzubauen. Der vorhandene, erdver-
legte Schmutzwasserkanal im Oberstrom wird aufgrund seiner geringen Uberde-
ckungshoéhe unter der Bachsohle freigelegt und einbetoniert. Als Kolkschutz wird im
FlieRschatten eine Erosionsbasis aus Flussbausteinen angeordnet.

Mit der Planung sind neue Straf3enablaufe vorgesehen. Die Einleitung des Regen-
wassers erfolgt in den Hintertélerbach. Im Zuge der Maflinahme wird die vorhandene
Regenentwasserung wird im Einleitungsbereich vergroRert.

1.2.11 Sonstige Ausstattung

Zur Befestigung von Schalungstragern sind im oberstromigen Fertigteil werksseitig
Koboldanker vorgesehen, genauso im unterstromigen Fertigteil im Ubergangsbe-
reich der Fuge zur Hausfassade und zum Unterzug des Uiberbauten Hintertélerba-
ches von Flurstiick Nr. 669.

1.3 Temporare Bachwasserhaltung

1.3.1 Briickenersatzneubau
Zum Schutz des Gewassers beim Abbruch des bestehenden Brickeniberbaus so-
wie zur Herstellung des Ersatzneubaus ist eine temporére Bachwasserhaltung ein-
zurichten. Hierzu ist der Hintertalerbach mit zwei Rohren DN 800 zu verdolen.

Oberhalb des Arbeitsbereiches ist ein Fangedamm aus bindigem Bodenmaterial
herzustellen. Im Unterstrom ist unterhalb der Garage von Flurstiick Nr. 669 ein
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Damm aus Sandséacken zur Verhinderung des Ruicklaufes des Bachwassers herzu-
stellen. Zwischen den Dammen sind die Rohre mit einem Kieslager zu unterstiitzen.

Die Auslaufe der zwei Regenwasserabfliisse, welche hinter dem oberstromigen
Fangedamm in den Hintertalerbach entwassern, sind dauerhatft hinter den Kopfbal-
ken in beiden Baugruben umzulegen. Temporar sind die Auslaufe bis hinter den
Damm aus Sandséacken im Unterstrom fir die Dauer der Bachwasserhaltung zu ver-
langern.

Die beiden Rohre kénnen unter den gegebenen Randbedingungen bei eingestau-
tem Einlauf mit einem Aufstau des Wasserspiegels von h = 0,95 m einen Abfluss
von 2,20 m¥/s ableiten. Die Hohe des Fangedammes im Oberstrom betragt 1,15 m,
sodass ein Freibord von 0,20 m erreicht wird. Bei starkeren Hochwasserereignissen
wird die Baugrube geflutet. Die Dauer des Betriebs der Bachwasserhaltung betragt
ca. 3 Monate.

1.3.2 Temporare Uberfahrt des Hintertalerbachs (BehelfsmaRige Verkehrsanlage)

Im Oberstrom ist eine voriibergehende, behelfsmaRige Verkehrsfuhrung fir Baustel-
lenfahrzeuge Uber den Hintertalerbach direkt angrenzend an das Kreuzungsbau-
werk ndrdlich der Schwarzwaldhalle in Biederbach fur einen Zeitraum von ca. 7 Mo-
naten vorgesehen. Es werden zwei Rohre DN 1000 nebeneinander verlegt, wobei
die Gewasserufer und die Gewassersohle punktuell abzugraben sind. Die hydrauli-
sche Leistungsfahigkeit der Verrohrung liegt bei 3,70 m®/s, was ca. dem Abfluss im
Hochwasserbemessungsfall HQ1 entspricht (3,60 m®/s). Die Uberfahrt ist hinter dem
Damm aus bindigem Material zum Aufstau des Durchflusses zu befestigen. Zur Be-
festigung sind eine Schottertragschicht sowie eine gebundene Deckschicht aus As-
phalttragdeckschicht vorgesehen.

1.4 Temporare Grundwasserhaltung
1.4.1 Bruckenersatzneubau

Es ist eine vortibergehende, offene Grundwasserhaltung flr das dem trockengeleg-
ten Bachbett zuflieBende Schichten- bzw. Bachwasser erforderlich, welche inner-
halb der Baugrube betrieben wird. Die Grundwasserhaltung besteht aus jeweils ei-
ner Pumpenanlage je Widerlagerachse, welche am Tiefpunkt der Baugrube in ei-
nem Pumpensumpf angeordnet wird. Die Ableitung erfolgt mittels Schlauchleitungen
Uber ein mobiles Absetzbecken (3-Kammer-System) mit einem Fassungsvolumen
von bis zu 5 m® wieder in den Hintertéalerbach. Die Grundwasserhaltung ist fir ca. 8
Wochen in der orographisch linken Baugrube zu betreiben. Die Grundwasserhaltung
in der orographisch rechten Baugrube ist fiir die Dauer der provisorischen Verfillung
der Baugrube zur Uberfahrt mit dem Bohrgerét riickzubauen und im Anschluss wie-
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der einzurichten. Die Dauer des Betriebs auf der rechten Seite betragt in Summe ca.
6 Wochen.

15 Bauzeitliche Umfahrung der Baustelle

Nach dem Abbruch der Bestandsbriicke ist die orographisch linke Seite der Briicke
lediglich Gber das Kreuzungsbauwerk ca. 60 m im Oberstrom erreichbar. Bei der
gegebenen StralRenfiihrung ist jedoch keine Befahrung mit 4-achsigem Schwerlast-
verkehr aufgrund der Schleppkurven mdglich, sodass die Verdolung des Hinterta-
lerbachs (vgl. 1.3.2) Uberschittet, befestigt und mit gebundener Deckschicht als
prov. Uberfahrt lediglich fir den Baustellenverkehr freigegeben wird. Die Umfahrung
reicht von dem Kreuzungsbauwerk bis zur Kreuzung mit der Dorf-Dobelstral3e.

1.6 Arbeiten anderer Unternehmen
Die Leitungsarbeiten an den Fernmeldekabeln werden durch den Leitungstrager
(Telekom) durchgefiihrt. Das Einrichten eines Provisoriums sowie das Verlegen des
Kabels durch die vorgesehenen Leerrohre in Aufkantung und Uberbau wird durch
den Leitungstrager ibernommen.
Die terminliche und organisatorische Koordination der Firmen fir die Ausfuhrung
Ubernimmt der AN. Diese Leistungen werden nicht vergitet und sind in die Einheits-
preise einzukalkulieren.

2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in der Gemeinde Biederbach, welche zur Stadt Elzach
gehort, direkt stdlich der Kreuzung Dorfstral3e — Dorf-Dobelstralie.

Die Lage der Baustelle geht aus der Anlage 3 hervor.
2.2 Baustellenflachen und Baustellenumgebung

Fur die Baustelleneinrichtung und die Lagerung der Baumaterialien stehen nachfol-
gende, in der Anlage 2 gekennzeichneten Flachen zur Verfliigung:

— das direkte Baufeld einschlief3lich Flachen unmittelbar der Briicke gemaf
Anlage 2

— eine Flache von ca. 210 m? sidostlich des Baufeldes und Flurstiick-Nr.
676/2, die als Zwischenlager vorgesehen ist
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Diese ist Uber einen asphaltierten Parkplatz sowie eine eigens vom AN herzustel-
lende Rampe zu erreichen. Die Einrichtung, die Vorhaltung sowie Beseitigung der
Zwischenlagerflache des AG, der Bau und Rickbau der Zufahrtsrampe werden mit
den entsprechenden LV-Positionen vergiitet.

Die Beschaffung von zuséatzlich erforderlichen Flachen und Zwischenlagern ist Sa-
che des AN und einzukalkulieren. Die Einrichtung, Vorhaltung und Beseitigung von
diesen durch den AN beschafften Zwischenlagerflachen ist einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergltet. Deren Benutzung ist selbst zu regeln.

Die Baustelle befindet sich direkt angrenzend an Wohngeb&ude mit gewerblicher
und privater Nutzung. Weiterhin grenzt das Gelande eines Kindergartens an das
Baufeld.

Baustellenzufahrt und Verkehrsverhaltnisse

Die Baustelle ist tber das 6ffentliche StraRennetz und die Dorfstral3e erreichbar.
Weiterhin besteht die Zufahrtmdglichkeit Uber ein Kreuzungsbauwerk ca. 60 m
bachaufwarts des Baufeldes. Dieses Kreuzungsbauwerk wird fur die Nutzung fir
Schwerlastverkehr verbreitert (vgl. Kapitel 1.3.2), sodass nach Baugrubenaushub
und Abriss auf der orographisch linken Seite der Briicke weiterhin die Erreichbarkeit
der orographisch rechten Seite gesichert ist. Eine weitere Zufahrtmdglichkeit besteht
Uber die Unter- und Oberspitzenbacherstral3e, die Biederbacher Stral3e sowie die
Dorf-Dobelstraf3e von Stiden kommend. Die Zufahrten sind Anlage 4 zu entnehmen.

Bauarbeiten anderer Unternehmen

In Anschluss an die Bauarbeiten fur den Briickenersatzneubau finden ab Oktober
2024 Stral3enbauarbeiten an den Oberflachen Richtung Kreuzung ,Dorfstral3e-Dorf-
Dobelstrafie” statt (vgl. Kap. 3.5.5), genauso Garten- und Landschaftsbauarbeiten
zur Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach. Die Umfahrung wird ebenfalls durch
den Baustellenverkehr dieser Baumafnahme weitere 2 Monate (bis Ende Novem-
ber) genutzt. Danach muss die Umfahrung durch den AN zurlickgebaut werden.
Sollte diese Zeit fur den Dritten nicht ausreichend sein, so wird die Umfahrung dem
Dritten Gbergeben. Ggf. erfolgt die Beseitigung der Umfahrung durch den Dritten.
Die Koordination der Nutzung der Umfahrung erfolgt durch den AN.

Im Zuge des Ersatzneubaus der Briicke ist mit dem Vorhandensein von Kabeln
(bspw. Telekom) zu rechnen. Erforderliche Umverlegungen der Kabel missen durch
den jeweiligen Leitungstrager erfolgen. Ggf. hat der AN diese Arbeiten mit dem ent-
sprechenden Leitungstrager zu koordinieren.
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2.5 Besondere 6rtliche Erschwernisse

Westlich des Baufeldes befindet sich der Kindergarten ,Sankt Martin®. Es ist daher
in der Dorf-Dobelstra3e morgens, mittags sowie nachmittags mit Kindern sowie er-
hoéhtem Verkehr durch haltende sowie parkende PKW zu rechnen.

2.6 Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Beschaffung der Anschliisse an Ver- und Entsorgungsleistungen ist Sache des
AN. Hierfur anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Uber Anschlussmaoglichkeiten hat sich der AN selbst zu informieren und deren Be-
nutzung selbst zu regeln.

Die Verbrauchskosten hat der AN ohne gesonderte Vergltung zu tragen.
2.7 Vorhandene bauliche Anlagen
2.7.1 Bestandsbauwerk

Bestandsunterlagen der Briicke sind nicht vorhanden. Bei der bestehenden Briicke
handelt es sich um eine einfeldrige Plattenbriicke aus Stahlbeton mit folgenden
Merkmalen:

— Baujahr: unbekannt

— Lichte Breite zwischen Widerlagern = 3,65 m; Stltzweite = ca. 4,15 m

— Uberbau als Stahlbetonplatte (Konstruktionshéhe einschl. Belag ca. 0,35 m bis
0,40 m); einstegiger Uberbau als Vollquerschnitt

— Briuckenkonstruktion: Rahmenkonstruktion, Widerlagerwande aus Stahlbeton als
Schwergewichtswand, Fliigelwande aus Stahlbeton.

— Grindung: flach gegrindet; Tiefe des Fundamentes unbekannt

— Kreuzungswinkel ca. 70,15° bzw. ca. 77,94 gon, Winkelrichtung rechts

2.7.2 Leitungen, Schachte

Im gesamten Bereich der Baustelle ist mit dem Vorhandensein von Kabeln, Ver- und
Entsorgungsleitungen zu rechnen. Die vorhandenen erdverlegten Leitungen und
Anlagen im Umfeld sind in den Planunterlagen (gemaf3 Planverzeichnis) nachricht-
lich ohne Anspruch auf Vollstandigkeit und Lagegenauigkeit dargestellt. Die aktuel-
len Bestandsplane sind unabhé&ngig davon im Vorfeld von Grabarbeiten bei den zu-
standigen Ver- und Entsorgungstragern einzuholen. Die Vorschriften des jeweiligen
Versorgungstragers sind zu beachten.

Dokument-Nr. 21290X005-06 Seite 9/24



Gemeinde Biederbach

Umgestaltung der Orstmitte in Biederbach

Baubeschreibung - Abbruch-, Erd-, Spezialtief-, Stahlbeton- und Stral3enbauarbeiten

A

Sy

AS

=

Weil3
Ingenieure

Im Umfeld der Bricke befinden sich folgende Leitungen:

Tabelle 1 Leitungen im Baufeld der Briicke

Leitung / Medium | Leitungstrager Lage

Trinkwasserleitung | Gemeinde Quert den Hintertélerbach im Oberstrom in einem Schutz-
DN 100 Biederbach rohr AD 150 an der Briicke, Leitung stillgelegt
Regenwasser- Stadt Elzach Entwassert im Oberstrom orographisch rechts in den

leitung DN 100 Hintertalerbach

Regenwasser- Stadt Elzach

leitung

Entwassert im Oberstrom orographisch links in den
Hintertalerbach

SW-Kanal DN 150 | Stadt Elzach

le
Fernmeldekabel Telekom Queren den Hintertédlerbach im Oberstrom in zwei
Schutzrohren AD 150 an der Brucke
Erdkabel Strom BN Netze Unterqueren den Hintertélerbach im Oberstrom in ausrei-
NYY-J 3x10 chender Tiefe
Erdkabel NAYY BN Netze Unterqueren den Hintertalerbach im Oberstrom in ausrei-
4x150 chender Tiefe
Erdkabel BN Netze Unterqueren den Hintertélerbach im Oberstrom in ausrei-
NA2XS2Y chender Tiefe
3x1x120

Dokument-Nr. 21290X005-06

Die Leitungen bleiben wahrend der BaumalRnahme im Betrieb.

Leitungen, die in der geplanten Baugrube liegen, sind freizulegen und in Abstim-
mung und im Einvernehmen mit den zustandigen Unternehmen bzw. Versorgungs-
trdgern, dem AG und der Bauleitung zu sichern. Eine besondere Vergitung fir
eventuelle Behinderungen und Verzdgerungen der Bauarbeiten durch die Sicherung
von Leitungen erfolgt nicht.

Der Schmutzwasserkanal, welcher unter dem Hintertalerbach quert, ist wahrend der
Bauarbeiten im Bachbett freizulegen. Das Schutzrohr ist auf einer Bettung (Kiesla-
ger) in unbewehrtem Beton einzubetonieren. Die Ummantelung des Schutzrohres
des Schmutzwasserkanals aus Ortbeton ist nach Einrichtung der Bachwasserhal-
tung herzustellen, sodass unter den beiden Rohren DN800 lokal abgegraben wer-
den muss. Die dafir erforderlichen Handschachtarbeiten werden mit den entspre-
chenden LV-Positionen vergutet. Der Steinriegel aus Flussbausteinen zum Kolk-
schutz ist unter flieRendem Gewasser vor der Einrichtung der Bachwasserhaltung in
die Bachsohle einzubringen. Der Kanal ist analog zum Bestand unter der Bachsohle
als Duiker zu verlegen. Die Uberdeckung ist aus natiirlichem Sohlsubstrat aus dem
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Aushub herzustellen. Der Schmutzwasserkanal muss wahrend der gesamten Bau-
zeit in Betrieb gehalten werden.

Die Telekomleitungen sind im Zuge des Ersatzneubaus umzulegen. Wahrend der
Bauzeit werden beide Leitungen provisorisch umgelegt und auf3erhalb der Baugrube
gefuhrt und gesichert. Eine Leitungsbrticke ist nicht erforderlich.

Die Trinkwasserleitung, welche oberstromig in einem Schutzrohr an der Briicke ge-
fuhrt wird, ist nicht mehr in Betrieb und wird im Bereich der Baugrube abgebrochen
und der Verwertung zugefihrt.

Bei Schaden an den Leitungen ist umgehend die 6rtliche Bauleitung und der AG
sowie der mutmalflich zustandige Versorgungstrager zu verstandigen. Die Erdbau-
arbeiten wie das Herstellen von Leitungs- und Kanalgraben inkl. der Leitungszonen
sind durch den AN auszufuhren. Die Daftr erforderlichen Arbeiten werden nach den
entsprechenden LV-Positionen vergiitet.

2.7.3  Sonstige bauliche Anlagen und Zwangspunkte

Das Bauwerk grenzt im Osten direkt an die Fassade des Hauses Flurstiick Nr. 669.
Weiterhin grenzt der geplante Gehwegbereich der Briicke an eine Garage stdlich
des Wohnhauses Flurstiick Nr. 669 (Anlage 2). Weiterhin befindet sich sidlich des
Bauwerks auf Flurstiick Nr. 676/1 eine Garageneinfahrt, das weiter stdlich angren-
zende Flurstiick Nr. 676/2 ist genauso wie die vorangegangenen Flurstiicke in priva-
ter Nutzung.

Auf dem Flurstiick, welches sidlich an Flurstiick Nr. 676/2 angrenzt, befindet sich
ein Stromverteilerkasten.

Nordlich des Brickenbauwerkes befindet sich eine Sitzgelegenheit, welche von
Blumenkasten und Granitblécken eingefasst ist und zur Backerei ,,Schatzle® gehort.

2.8 Baugrund, Grundwasser
Angaben zum anstehenden Baugrund sind dem beiliegenden Baugrundgutachten
(Anhang A) zu entnehmen.
In den Baugrundaufschliissen wurden unterhalb der Asphalttragschicht folgende
Bodenschichten angetroffen:
— Auffullungen: Kies, sandig, schwach bis stark schluffig; die Auffillungen

enthalten Steine, bereichsweise Blocke sowie Ziegel- und Asphaltbruch;
sehr lockere bis lockere Lagerung
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— Schluff; feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig; weiche bis steife Kon-
sistenz

— Sand und Kies: Sand, schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig und
Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig; die Sande und Kiese erhalten
erfahrungsgeman Steine und Blocke; i.d.R. mitteldichte bis dichte Lagerung

Die Homogenbereiche nach DIN 18300 und Bodeneigenschaften sind Kapitel 3.3
bis 3.5 von Anhang A zu entnehmen.

Fur das Baufeld liegen keine 6ffentlich abrufbaren Grundwasserdaten vor, sodass
die gemessenen Wasserstande aus den Baugrunderkundungen heranzuziehen
sind. Wahrend der Bauzeit ist das Grundwasser in einer H6he von ca. 404,9 mNN
anzunehmen. Der Grundwasserstand korreliert mit dem Bachwasserstand des Hin-
tertélerbaches (405,11 mNN im Bereich des Bestandsbauwerkes). Durch die sehr
locker bis locker gelagerten Auffullungen muss mit Schichtenwasser durch Infiltrati-
on von Bachwasser gerechnet werden, sodass schwankende Bachwasser- mit
schwankenden Schichtenwasserstanden einhergehen. Weitere Angaben zum
Grundwasser sind Kapitel 4.1 von Anhang A zu entnehmen.

Das Grundwasser ist chemisch schwach angreifend und somit der Expositionsklas-
se XAl zuzuordnen.

Eine wasserrechtliche Erlaubnis fur die Arbeiten im Grundwasser befindet sich zum
Zeitpunkt der Ausschreibung in der Genehmigungsphase.

2.9 Schutzbereiche und -objekte
2.9.1 Gewasser und Schonzeiten

Im Zuge der Malinahme sind direkte Eingriffe in den Hintertdlerbach und den Vor-
landbereich nétig. Das Gewasser ist wahrend der Bauarbeiten vor jeglicher Verun-
reinigung zu schitzen. Vor dem Abbruch des bestehenden Bauwerkes ist daher
zum Schutz eine Bachwasserhaltung einzurichten.

Die Baugrube ist arbeitstaglich von Stoffen und Geréaten zu raumen. Allgemein glti-
ge Auflagen bei Arbeiten im Gewasser sind zu beachten. Alle dafir erforderlichen
MaRnahmen und Aufwendungen sind in die Einheitspreise mit einzurechnen und
werden nicht gesondert verguitet.

Das Gewasser unterliegt der Schonzeit. Eingriffe ins und am Gewasser durfen ledig-

lich auRerhalb der Schonzeit zwischen 1. Juni und 30. September durchgefiihrt
werden.
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Eine wasserrechtliche Erlaubnis fur die Arbeiten im Gewéasser befindet sich zum
Zeitpunkt der Ausschreibung in der Genehmigungsphase.

Schutzgebiete

Die MalRnahme liegt aul3erhalb von Wasser- und sonstigen Natur- und Landschafts-
schutzgebieten.

Schutzobjekte, Denkmaler

Ostlich des Kreuzungsbauwerks im Oberstrom befindet sich zwei denkmalgeschuitz-
te Objekte, welche wahrend der Bauarbeiten zu sichern ist. Das eine Objekte befin-
det sich unmittelbar 6stlich der geplanten, Uberschitteten Verdolung des Hinterta-
lerbaches, das andere nordwestlich davon. Beide Denkmaéler liegen in direkter Nahe
der Schleppkurvenbereiche der Zufahrt in die geplante Umfahrung der Baustelle des
Ersatzneubaus von der Dorfstral3e aus (vgl. Anlage 2).

Kampfmittel

Im Zuge der Durchfiihrung einer gewerblichen Erkundungsbohrung auf der sudli-
chen Widerlagerseite der Bestandsbriicke wurde eine Kampfmittelsondierbohrung
ausgefuhrt, die die Kampfmittelfreiheit in unmittelbarer Nahe der gewerblichen Boh-

rung nachgewiesen hat.

Eine Anfrage beim Kampfmittelrdumdienst wurde wahrend der Planungsphase ge-
stellt. Die Kampfmittelfreigabe wird zu Baubeginn bauseits vorliegen.

Altlasten

Es sind keine Altlasten am Standort der Briicke bekannt.

ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
Bauablauf, Arbeitszeiten
Bauablauf

Der geplante Bauablauf ist in Anlage 1 dargestellt. Die Dauer der Gesamtbaumalf3-
nahme betragt ca. 18 Wochen.

Termine

Die Vertragsfristen sind KEV-Blatt 116.1, Kapitel 3 zu entnehmen.
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3.1.3  Arbeitszeiten

Bauarbeiten durfen in folgenden Zeitfenstern ausgefiihrt werden:

Mo — Sa 7:00 — 18 Uhr
An Sonn- und Feiertagen durfen keine Arbeiten ausgefihrt werden.

Arbeiten au3erhalb des angegeben Zeitfensters bedirfen der Zustimmung des Auf-
traggebers.

3.1.4  Zeitliche Einschrankungen einzelner Bauarbeiten
Folgende Bauarbeiten dirfen nur im nachfolgenden Zeitraum ausgefiihrt werden:
— Bauarbeiten am Gewasser: Anfang Juni bis Ende September

3.2 Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

3.2.1  Verkehrskonzepte

Es wird eine bauzeitliche Umfahrung der Baustelle eingerichtet (vgl. Kapitel 1.5). Die
Verkehrsfiihrung auf dieser Umfahrung ist der Anlage 2 zu entnehmen. Diese Um-
fahrung wird ebenfalls von Durchgangsverkehr sowie land- und forstwirtschaftlichem
Verkehr von der Dorf-DobelstraRe aus kommend genutzt (auch SV-Anteil). Der
Groldteil der Baustellenlogistik ist daher Gber die Seite ,Dorfstrale” abzuwickeln.
Des Weiteren ist eine Nutzung der Umfahrung durch Baustellenverkehr einer ande-
ren Baumafinahme sudlich des Ersatzneubaus vorgesehen (vgl. Kapitel 2.4). Der
Einhub der Teilfertigteile soll von der orographisch rechten Seite erfolgen, um keine
Einschrankungen des Verkehrs entlang der Dorfstral3e zu verursachen.

3.2.2  Verkehrssicherung

Die Absperrung und Verkehrssicherung im Baustellenbereich sowie die Einrichtung
der Umleitung ist Sache des AN. Rechtzeitig vor Baubeginn hat der AN einen Ver-
kehrszeichenplan vorzulegen und die Verkehrsrechtliche Anordnung bei der zustan-
digen Behorde einzuholen. Das Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung wird
fur die gesamte Baumal3nahme fiir alle Bauabschnitte nach der entsprechenden LV-
Position vergutet.

Sollten Zufahrten zu Grundstiicken zeitweise nicht anfahrbar sein, sind die betroffe-

nen Anwohner rechtzeitig zu informieren. Freizuhaltende Einfahrten zu Grundsti-
cken sind Kapitel 2.7.3 zu entnehmen.
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Schutz gegen Verunreinigungen und Larm

Die Baustelle ist wahrend der gesamten Bauzeit so zu sichern, dass eine Verunrei-
nigung der Straf3en und der in Anspruch genommenen Flachen verhindert wird.

Verunreinigungen auf 6ffentlichen Verkehrswegen (auch auf der Umfahrung) durch
Baustellenverkehr sind taglich und ohne gesonderte Aufforderung zu beseitigen.
Samtliche anfallende Kosten sind in den entsprechenden Positionen einzurechnen.

Besondere Erschwernisse bei der Ausfiihrung

Das Bauwerk grenzt im Osten direkt an die Fassade des Hauses Flurstiick Nr. 669
(vgl. Kapitel 2.7.3), welches unterkellert ist. Die bestehenden Kellerwande aus
Bruchsteinmauerwerk dirfen durch die Bauarbeiten baulich nicht verandert werden.
Weiterhin grenzt der geplante Gehwegbereich der Briicke an eine Garage stdlich
des Wohnhauses Flurstiick Nr. 669, welche ebenfalls baulich nicht verandert wer-
den darf. Die Hauseingédnge zu dem Wohnhaus Flurstiick Nr. 669 sowie zur Backe-
rei ,Schatzle“ im Erdgeschoss des Wohnhaues sind zwingend freizuhalten (Anlage
2). Weiterhin befindet sich suidlich des Bauwerks auf Flurstiick Nr. 676/1 eine Gara-
geneinfahrt, deren Zufahrt vom Anlieger bei Bedarf erméglicht werden muss. Das
weiter sidlich angrenzende Flurstiick Nr. 676/2 ist in privater Nutzung und darf nicht
betreten werden.

Beim Abbruch des bestehenden Uberbaus im Gehwegbereich ist zu beachten, dass
der Unterzug im Bereich der Einfahrt des tberbauten Hintertalerbaches unter der
Fassade (Flurstiick Nr. 669) nicht abgebrochen wird. Die genaue Lage des Unter-
zuges ist den Ausfuhrungsplanen zu entnehmen.

Nach dem Versetzen der Teilfertigteile des Uberbaus ist das Bachbett sowie die Wi-
derlager unter der neu geplanten Briicke nur noch fulzlaufig erreichbar. Weiterhin ist
mit beengten Platzverhaltnissen unter Briicke ab dem Zeitpunkt der Einrichtung der
Verdolung zu rechnen.

Stoffe, Gewerke, Bauteile

Allgemeines

Der AN muss die Herkunft und Schadstofffreiheit der gelieferten Stoffe nachweisen.
Die diesbeziglichen Zertifikate und Unterlagen sind dem AG unaufgefordert recht-

zeitig vor Einbau der Materialien vorzulegen.

Die ausgeschriebenen Positionen beinhalten die Lieferung des Materials sofern eine
Lieferung nicht ausdrticklich ausgeschlossen wird.
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3.5.2  Abbrucharbeiten

Der Abbruch der Briicke mitsamt der Fliigelwande sowie der angrenzenden Ufer-
mauern im Oberstrom erfolgt schrittweise. Zunachst ist der StralRenaufbruch im ge-
samten Baufeld sowie der Baugrubenaushub auf der orographisch rechten Seite
herzustellen. Die Flugelwénde und Ufermauern im Oberstrom sind bereits teilweise
abzubrechen. Erst nach Herstellung der Pfahlgriindung auf beiden Widerlagerseiten
ist die Uberbauplatte abzubrechen, wobei der Abbruch im Fahrbahnbereich nach
Wahl des AN erfolgen kann und der Abbruch im Gehwegbereich durch die Nahe zur
Bebauung kleinformatig zunéchst mit Kernbohrungen und/oder Kleingeraten entlang
der Hausfassade des Flurstiickes Nr. 669 und 676/1 durchzufihren ist. Die Widerla-
gerwande unter der Bestandsbriicke sind vor dem Abbruch des Uberbaus temporér
zu sichern. Danach kann die temporare Sicherung der Bestandswiderlagerwande
entfernt werden. Die Sicherung der Widerlagerwénde des Bestandsbauwerkes wer-
den nach der jeweiligen LV-Position verglitet. Als letzter Schritt des Abbruches sind
die Widerlagerwande teilweise abzubrechen.

3.5.3 Stahlbetonbauarbeiten

Fur die Ausfiihrung der Stahlbetonbauarbeiten gilt die ZTV-ING in ihrer aktuellsten
Fassung. Nach DIN 1045, Teil 3, Tabelle 3 gilt die Uberwachungsklasse UK2 fiir die
Betonarbeiten. Die Leistungen fiir die Uberwachung des Betoneinbaus werden nach
der entsprechenden LV-Position verglitet.

Alle Arbeitsfugen sind vor dem nachsten Betonierabschnitt so zu behandeln, dass
die Anforderungen gemaf DIN EN 13670 i.V.m. DIN 1045, Teil 3, Abschnitt 2.8.2
und der ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 2 und 3, erflllt sind. Abweichende Ausfilhrungen
von Arbeitsfugen sind den Ausfiihrungs- und Tragwerksplanen zu entnehmen. Die
Aufwendungen dafir werden nicht gesondert vergutet und sind in die Einheitspreise
der entsprechenden Positionen des Betoneinbaus einzurechnen.

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm / 1,5 cm gebrochen. Es
gilt die Sichtbetonklasse SB2 nach ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 2. Folgende Anforde-
rungen werden an die geschalten Flachen gestellt:

Tabelle 2 Sichtflachen
Bauteil Sichtflachenschalung
Kopfbalken Einwandfreie, glatte Schalungsplatten gleicher GroRe,
vertikal ausgerichteter Schalungsverlauf
Uberbau, Fertigteile Einwandfreie, glatte Schalungsplatten gleicher GroR3e
Aufkantung gehobelte Brettschalung (NF) mit Iangs versetzten Stél3en,

Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet
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Kanten Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten
1,5cm /1,5 cm gebrochen.
Ankerlécher Die Ankerlécher sind mit eingeklebten Stopfen auf
Zementbasis zu verschlieBen. In den Aufkantungsscha-
lungen sind Verankerungsldcher nicht zulassig.

Die Ankerlécher sind mit eingeklebten Stopfen auf Zementbasis zu verschlie3en. In
den Aufkantungsschalungen sind Verankerungsldcher unzulassig.

Diese Leistungen sind in die entsprechenden Einheitspreise der Betonarbeiten mit
einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet.

3.5.4  Spezialtiefbauarbeiten (Mikropfahlarbeiten)

Zunachst sind die Mikropfahle auf der orographisch rechten Seite herzustellen. Die
Vertikal- und Schragpfahle sind nur teilweise von der Bestandsbriicke aus bohrbar,
sodass die Verdolung des Hintertalerbaches im Oberstrom der Bestandsbriicke
teilweise zu tberschutten und ein Bohrplanum auf dieser Uberschittung herzustel-
len ist. Ggf. ist die Uberbauplatte fuir die Herstellung der Schragpfahle beidseitig
punktuell abzubrechen, um ausreichend Arbeitsraum fir die Bohrlafette des Bohrge-
rates zu garantieren. Nach der Herstellung aller Mikropfahle ist die Baugrube auf der
orographisch rechten Seite im Fahrbahnbereich der Bestandsbriicke wieder zu
Uberschitten, sodass ausreichend Rangiermdglichkeit fur die Herstellung der Tief-
grundung auf der orographisch linken Seite besteht und das Bohrgerat anschlie-
Bend abgezogen werden kann.

Fir die Mikropfahle nach DIN EN 14199 sind selbstbohrende Verpresspfahle mit
Traggliedern aus warmgefertigten Hohlquerschnitten aus Bau- und Feinkornbau-
stahlen nach DIN EN 10210 mit Gewinderippen vorgesehen. Der Zement fir die
Mikropféhle muss DIN EN 197, Teil 1 entsprechen. Bei der Wahl der Zementsorte
sind die in den Ausfiihrungsplanen angegebenen Expositionsklassen zu beachten.
Die zulassigen Zementsorten sind der DIN SPEC 18539 A 6.3.1.1 zu entnehmen.
Das Mindestmalf der Betoniiberdeckung des Stahltraggliedes ist den Ausfuhrungs-
planen zu entnehmen. Der Korrosionsschutz des Traggliedes wird durch eine Be-
grenzung der Rissbreite und das Mindestmal3 der Betondeckung erreicht. Fir das
verwendete Rohrverpresspfahlsystem ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung (abz) erforderlich.

Aufgrund der vorhandenen Untergrundverhaltnisse und Bodenschichten, welche in
Anhang A sowie Kapitel 2.8 naher beschrieben sind, ist die Art Bohrkrone nach
Wahl des AN zu wahlen. Die Wahl des Bauablaufes, der einzusetzenden Gerate
sowie der Stutzflissigkeit oder Bohrspllung sind Sache des AN.
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Die Mikropfahle und Mikropfahlverankerungen sind entsprechend der aktuellsten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zualssung des Herstellers auszubilden und gemaf
DIN EN 14199 sowie DIN SPEC 18539 auszufiihren. Aufgrund der statischen An-
forderungen ist ein Mikropfahl mit einem Hohltraggliedau3endurchmesser von @ 73/
53 mm vorgesehen. Mindestens eine Woche vor Beginn der Mikropfahlarbeiten ist
dem AG die aktuellste bauaufsichtliche Zulassung vorzulegen. Der Bohrdurchmes-
ser betragt durchgangig bis zum tragfahigen Boden 195 mm. Erhebliche Verluste an
Spulsuspension und Verpressmortel sind dem AG sofort mitzuteilen.

Zur Uberprifung der auReren Tragfahigkeit (Mantelreibung) der Mikropfahle sind
zwei statische Probebelastungen nach DIN EN 14199 durchzufuhren. Die Prufung
der Mikropfahle erfolgt nach DIN 1054 i.V.m. der abZ des Pfahlsystems, der EA-
Pfahle sowie der DIN EN I1SO 22477, Teil 1 und 2 fur statische Probebelastungen.
Bei statischen Zugprobebelastungen an Mikropféahlen gilt DIN EN 1SO 22477, Teil 2.
Eigens fur die Mikropfahlprifung sind in der Baugrube in Widerlagerachse 10 vier
vertikale Mikropfahle herzustellen. Die zwei mittleren Mikropfahle sind zu prifen,
wobei die beiden aul3eren Pfahle bzw. einer der Prifpfahle als Widerlagerstiitzung
genutzt wird. Das Kaliber der Tragglieder sowie der Verpresskorperdurchmesser
sowie die Pfahllangen sind nach den Unterlagen des AG herzstellen. Der lichte Min-
destabstand zwischen den Verpressskorpern von Prif- und Widerpfahl betragt 1,50
m. Der Versuchsaufbau ist entsprechend der erforderlichen Priflast nach Wahl des
AN auszubilden. Die erforderlichen statischen Nachweise des Versuchsaufbaus
sind in die LV-Position der Probebelastung mit einzukalkulieren. Die Durchfiihrung
der Probebelastungen sowie deren Dokumentation wird nach den entsprechenden
LV-Positionen vergutet.

Wahrend der Herstellung der Mikropféahle sind durch den AN Bohrprotokolle zu fuh-
ren und dem AG unmittelbar nach der Herstellung jedes Pfahls unaufgefordert vor-
zulegen. Diese Leistungen werden nicht gesondert vergutet und sind in die Ein-
heitspreise der entsprechenden LV-Position der Mikropfahlherstellung einzukalkulie-
ren.

3.55 StraRenbauarbeiten

Bei den Anschlussbereichen an die Brucke ist der durch die Bauarbeiten betroffene
Stral3enbereich bis einschlief3lich Asphalttragschicht durch den AN wiederherzustel-
len. Nach Wiederherstellung ist der Ubergang von neuer Asphalttragschicht auf be-
stehender Asphaltdeckschicht durch den AN so anzukeilen, dass er befahrbaren
werden kann. Die Randsteine sind ebenso durch den AN zu setzen. Die betroffenen
Gehwegbereiche im Anschluss an die Briicke im betroffenen Bereich sind durch den
AN bis auf der geplanten Oberkante der Schottertragschicht wiederherzustellen.

Der Deckbelag auf der Briicke im Fahrbahnbereich ist bis iiber das Uberbauab-
schlussprofil hinaus, bis auf Hohe der StralReneinlaufe hinter den Widerlagern, vom
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AN einzubauen. Dabei ist der Deckbelag zwischen Uberbauabschluss und StraRen-
einlaufen nach Absprache mit der ortlichen Bautberwachung anzukeilen. Der Bri-
ckenbelag im Gehwegbereich wird seitlich durch Einzeiler abgegrenzt. Die Einzeiler
sind durch den AN herzustellen.

Die Asphaltdeckschicht an der Dorf-Dobelstraf3e in den Anschlussbereichen an die
Bricke wird durch einen Dritten im Frihjahr 2025 ausgefihrt. Der AN kann damit
erst im Anschluss bzw. im Frihjahr 2025 die Belagsfugen tber den Abschlussprofi-
len endgultig fertigstellen. Bei der Abnahme der Gesamtbaumaf3nahme in Oktober
2024 wird die Herstellung der Belagsfugen tber den Abschlussprofilen im Fahr-
bahnbereich zunachst vorbehalten. Die Gewahrleistungsfrist des Bauwerksteils Bru-
ckenbelag einschlie3lich Fugen tber den Abschlussprofilen im Fahrbahnbereich
beginnt damit erst nach der erneuten Herstellung der Fugen zu laufen.

3.6 Umgang mit Bauschutt und Abbruchmaterial
3.6.1 Allgemeines

Bauschutt und Abbruchmaterial sind durch selektiven Riickbau sortenrein zu gewin-
nen. Das Material ist entsprechend zu verwerten oder zu entsorgen und die Nach-
weise der Verwertung / Entsorgung sind vorzulegen. Der Abbruch und Aushub ist
durch geeignete Aufmafe und Fotos zu dokumentieren. Die hierflr erforderlichen
Aufwendungen sind vom AN in die Einheitspreise einzurechnen.

Anfallende Bauabfalle und Abbruchmaterialien, z.B. Bauschutt oder StraRenauf-
bruch aus sichtbar belasteten Bereichen, sind getrennt auszubauen und fir die
Verwertung / Beseitigung bereitzustellen, um eine Vermischung mit unbelasteter
Bausubstanz zu vermeiden. Die hierflr erforderlichen Aufwendungen sind vom AN
in die Einheitspreise einzurechnen. Werden beim Rickbau der baulichen Anlagen
auffallige Bauteile mit Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden
oder vermutet, sind die Bauarbeiten unverzuglich einzustellen und der AG ist zu in-
formieren.

3.6.2 Bitumindse Deckschicht

An den Aufschlusspunkten in der Dorfstral3e und der Dorf-Dobelstral3e wurden die
bituminsen Deckschichten aufgekernt. Die Protokolle sind Anhang A zu entneh-
men. Die bitumindsen Deckschichten wurden hinsichtlich ihres PAK-Gehaltes (Po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) untersucht.

Bei der untersuchten Probe aus der Dorf-Dobelstral3e (BS 6) wurde ein PAK-Gehalt
> 200 mg/kg festgestellt. Das untersuchte Material gilt damit nach ,LAGA - Techni-
sche Hinweise zur Einstufung von Abfallen nach ihrer Gefahrlichkeit”, Stand
12/2018, als gefahrlicher Abfall. Bei der Entsorgung ist der Abfallschliissel 17 03 01*
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(kohlenteerhaltige Bitumengemische) relevant. Gemafl RuVa-StB 01, Fassung
2005, ist das Material in die Verwertungsklasse B oder C einzustufen. Eine Wieder-
verwertung ist bei gefahrlichen Abfallen allerdings in der Regel nicht zulassig.

Bei der untersuchten Probe aus der Dorfstral3e (BS 7) wurde ein PAK-Gehalt von
3,72 mg/kg und einen Phenol-Index im Eluat unterhalb der Bestimmungsgrenzen
festgestellt. Das untersuchte Material gilt danach als teerfrei und ist bei der Entsor-
gung unter dem Abfallschliissel 17 03 02 einzuordnen (Bitumengemische). Die Wie-
derverwertung kann gemal RuVa-StB 01, Fassung 2005, Abschnitt 4, im Heil3-
mischverfahren erfolgen (Verwertungsklasse A).

Da sich das Bauwerk in der Dorf-DobelstralRe befindet, wird von einem erhdhten
PAK-Gehalt im Stral3enbelag analog zur Probe BS6 ausgegangen.

3.6.3 Stahlbeton

Beim Abbruch ist der Bewehrungsanteil zu separieren. Baumischabfélle aus Eisen
und Stahl sin dem Abfallschliissel 17 04 05 zuzuordnen.

3.7 Umgang mit Bodenaushub
3.7.1 Allgemeine Angaben zu Umgang mit Bodenaushub

Baugrubenaushub kann auf der vom AG zur Verfugung gestellten Flache (Anlage 2)
zwischengelagert werden. Die Lagerung der Béden hat in Abstimmung mit der 6rtli-
chen Bauiiberwachung getrennt nach augenscheinlichen Aushubfraktionen zu er-
folgen. Nach der Beprobung durch eine vom AG beauftragte Prifstelle ist der Aus-
hub gemal der entsprechenden Deponieklasse zu entsorgen, sofern er nicht ver-
wertet werden kann.

3.7.2  Zwischenlager
Bodenaushub kann auf den verfligharen Flachen (Anlage 2) zwischengelagert wer-
den. Die Lagerung der Béden hat in Abstimmung mit der 6rtlichen Baulberwachung
getrennt nach augenscheinlichen Aushubfraktionen zu erfolgen.
Bei der Bewirtschaftung des Zwischenlagers sind Mal3nahmen zur Verhinderung der
Staubentwicklung vorzusehen. Die hierfiir anfallenden Kosten werden nicht geson-
dert vergiitet.

3.7.3  Verwertung von Aushubbdden

Die sandigen und kiesigen Aushubmassen aus kinstlichen Auffullungen und nattir-
lich gewachsenen Bdden konnen zur Wiederverfullung bzw. Aufschittung verwertet
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werden, wenn gréRere Steine und Blécke sowie anthropogenes Material aussortiert
werden und die Bdden einen geeigneten Wassergehalt aufweisen. Zur Hinterftllung
der Widerlagerkopfbalken der Briicke sind die anfallenden Aushubbdden aufgrund
ihres Schluffgehaltes nicht geeignet. Anthropogen durchsetztes und/oder zu nasses
Material der Auffullungen und Kiese und Sande sind geotechnisch betrachtet nur fir
untergeordnete Schittungen verwendbar, an die keine Anforderungen hinsichtlich
Tragfahigkeit und Frostsicherheit gestellt werden, z.B. Gelandemodellierungen im
Bereich der Boschungen des Hintertélerbaches. Der Wiedereinbau von Aushub-
massen aus Schluffbéden ist nur bei entsprechenden Wassergehalten und dann nur
zur Gelandemodellierung bzw. innerhalb von Flachen mdglich, die spéater keine Be-
lastung, z.B. durch Zufahrten, Parkflachen usw., erfahren und an die keine Anforde-
rungen hinsichtlich der Frostsicherheit gestellt werden.

3.8 Geriiste, Hebezeuge

3.8.1 Allgemeines

Kosten fur Geriste (auch tber 2,0 m) und Hebezeuge sind in die Einheitspreise ein-
zurechnen, aul3er Sie werden explizit gesondert verglitet.

3.8.2 Gerlstbauarbeiten

Fir das Versetzen der Teilfertigteile ist eine temporére Unterstitzung notwendig.
Die Fertigteile sind auf den Ringankern und aufRerhalb der Bestandswiderlager auf
einem Traggerust der Bemessungsklasse B nach DIN EN 12812, Abschnitt 4 nach
Wahl des AN vor der Betonage der Ortbetonergéanzung aufzulagern. Die Stitzweite
ist fir den Zeitraum der Auflast durch den Frischbeton der Ortbetonerganzung sowie
die Betonierlasten durch das Traggertist temporar zu reduzieren, bis durch Aushar-
tung des Ortbetons Verbund zwischen Teilfertigteilen und Ortbetonergdnzung be-
steht. Eine Auflagerung der Fertigteile auf dem Betonsockel des Stahlbetonkopfbal-
kens in beiden Wiederlagerachsen ist nicht vorgesehen. Die Bemessung und Her-
stellung dieses Traggerustes wird nach der entsprechenden LV-Position vergutet.
Die Kosten fiir die Herstellung des Traggerustes fur die Bereiche des Uberbaus aus
Ortbeton (auskragende Platte Hausfassade, Fahrbahn Oberstrom) werden nicht ge-
sondert vergutet und sind in die Position des Traggerustes mit einzurechnen. Das
Gerust ist fur eine moglichst kurze Dauer im trockengelegten Gewasserbett zwi-
schen den Fangedammen der Bachwasserhaltung zu errichten. Der AN hat sich ei-
genstandig Uber moégliche Starkregenereignisse wahrend der Nutzung des Tragge-
ristes zu informieren und bei Behinderung der Geriistbauarbeiten durch die Witte-
rung den AG rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Bei einer drohenden Flutung der
Baugrube sind Baugerate und Gerlste rechtzeitig zu entfernen. Diese Arbeiten wer-
den nicht gesondert vergutet.
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3.8.3 Kran- und Hebearbeiten

Der Einhub der Teilfertigteile erfolgt von der orographisch rechten Seite. Der Trans-
port der Fertigteile zur Baustelle wird mit der entsprechenden LV-Position pauschal
gesondert vergutet.

Das Hebezeug und die Anschlagmittel nach Wahl des AN muissen auf das Gewicht
der Fertigteile und die 6rtlichen Gegebenheiten abgestimmt sein. Die Arbeiten hier-
fur werden Uber die entsprechende LV-Position pauschal gesondert vergutet.

Der AN hat sich eigenstandig uber die Einschrankungen der Zufahrten zum Ort des
Einhubs (Anlage 4) fur den Transport der Stahlbetonfertigteile sowie die Anfahrt des
Hebezeuges im Vorfeld zu informieren. Kosten hierfiir sowie Genehmigungen bei
den Verkehrsbehtrden werden nicht gesondert vergitet und sind in die LV-Position
mit einzukalkulieren.

Die Breite der Behelfsiiberfahrt ist der Anlage 2 zu entnehmen. Die Schleppkurven
der Uberfahrt um die Umfahrung der Baustelle sind fir LKW- (3 bzw. 4 Achsen) so-
wie flir Bus-Verkehr bis zu einer maximalen Lange von 13,7 m nachgewiesen. Die
Schleppkurven an der Uberfahrt von/nach DorfstraRe 6stlich der Uberfahrt kom-
mend konnten fur den zu erwartenden Bauverkehr nicht nachgewiesen werden.

3.9 Beweissicherung

Eine Beweissicherung liber den Zustand von zu befahrenden Straf3en und Wegen,
des Baugelandes, der angrenzenden Béschungen und Ufermauern sowie insbe-
sondere des angrenzenden Hauses Dorf-Dobelstr. 8 ist durchzufiihren. Die Beweis-
sicherung umfasst die Sichtprifung und die Schadensdokumentation durch ein zerti-
fiziertes Buro (Bausachverstandiger). Die Beweissicherung ist sowohl vor Beginn
der Baumaf3nahme als auch nach Ende der BaumaRhahme unter Beteiligung von
AN und AG durchzufiihren. Die Abrechnung erfolgt nach der entsprechenden LV-
Position.

3.10 Prifungen und Nachweise
3.10.1 Allgemein

Alle zu Erstellung der BaumalRnahme erforderlichen Ausfuhrungsunterlagen und
Baustoffe bedirfen der Genehmigung durch den AG. Samtliche erforderlichen Gute-
und Eignungsnachweise sind rechtzeitig vor Verwendung der Baustoffe dem AG
vorzulegen. Baustoffe und Bauteile, welche ohne Freigabe des AG eingebaut wur-
den und bei einer nachtraglichen Gleichwertigkeitspriifung nicht den Anforderungen
der Unterlagen des AG entsprechen, sind auf Kosten des AN wieder auszubauen.
Der daraus entstandene, zuséatzliche Schaden ist ebenfalls durch den AN zu besei-
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tigen. Kosten fir die Eigenliiberwachung, der Eignungs- und Guteprifungen sowie
das Her- und Ruckstellen von Proben fir Kontrollprifungen werden nicht gesondert
vergutet.

Prifungen

Die erforderlichen Prifungen sind nach den einschlagigen Vorschriften, Normen,
Richtlinien und Merkblattern auszufiihren. Diese sind entsprechend den Festlegun-
gen der Vorschriften vom AN zu veranlassen, durchzufiihren und die Ergebnisse
dem AG unaufgefordert laufend vorzulegen. Kosten fir die Prifungen werden nicht
gesondert vergutet.

Druckprifung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Erdreich

Samtliche Ver- und Entsorgungsleitungen sind einer Druckprifung durch den AN zu
unterziehen. Die Abrechnung erfolgt mit entsprechenden LV-Positionen.

Die Druckprufungen mussen im Beisein des AG erfolgen. Der AN hat dem AG die
Druckprifung mindestens 3 Arbeitstage im Voraus anzuzeigen.

Sichtprifung von Bauteilen im Erdreich

Bei Bauteilen, die nach Herstellung durch Anfiillungen Gberdeckt werden, muss eine
Sichtprifung der fachgerechten Ausflihrung durch den AG vor Ausfilhrung der Auf-
fullung erfolgen.

Der AN hat mit dem AG die Uberpriifung mit mindestens 3 Arbeitstagen im Voraus
formlos zu beantragen und einen Termin fir die gemeinsame Sichtpriifung abzu-
stimmen.

Bei nicht erfolgter Anzeige zur Besichtigung der Bauteile kann der AG eine spéatere
Wiederfreilegung zur visuellen Beurteilung des Bauteils fordern. Die Kosten hierfir
hat der AN zu tragen.

AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN

Ausfihrungsplane

Die fur die Ausfiihrung erforderlichen Planunterlagen werden vom AG bereitgestellt.
Die Ausfiihrung darf nur mit freigegebenen Planen erfolgen.

Die der Leistungsbeschreibung beigefligten Anlagen, Anhdnge und Plane sind im
Inhaltsverzeichnis der vorliegenden Baubeschreibung aufgefihrt.
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4.2 Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen

Der AN hat vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen Baustelleneinrichtungsplan
als Nebenleistung zur Genehmigung vorzulegen.

Vom AN ist 10 Tage nach Beauftragung dem AG ein Bauzeitenplan zur Prufung
vorzulegen. Der Bauzeitenplan muss alle fir die Auftragsabwicklung relevanten Ar-
beitsvorgange, ihre Zeitdauer, Reihenfolge und Abhangigkeiten beinhalten. Kosten
hierfir werden mit der entsprechenden LV-Position gesondert verglitet.

4.3 Vermessung

4.3.1  Absteckung

Vom Auftraggeber wird die Erstabsteckung der Bauwerke und der Hohenfestpunkte
in max. drei Terminen erbracht. Vom AN ist eine Hilfskraft zur Erstabsteckung und
fur die Kontrollmessungen zur Verfligung zu stellen. Abgesteckt werden die Haupt-
achsen bzw. Hauptpunkte. Weitergehende Absteckpunkte sind vom AN in Eigenleis-
tung herzustellen.

Der AN tragt fur die richtige und planmafige Lage und Hohe der Bauwerke die allei-
nige Verantwortung. Bewusst herbeigefiihrte Abweichungen von der planmafigen

Ausfuhrung bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den AG.

4.4 Vermessungsleistungen AN
Die erdverlegten Leitungen sind vor Einbetten und Verfillen der jeweiligen Lei-

tungsgraben einzumessen. Die Abrechnung erfolgt mit der entsprechenden LV- Po-
sition.
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