Gemeinde Biederbach
Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach NS
Baubeschreibung — Abbruch-, Erd-, Spezialtief-, Stahlbeton- und StraBenbauarbeiten $
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Anlage 1 - Bauzeitenplan
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1 Arbeiten im Gewasser zulassig 86 tage 01.06.24... {30.09.24 ... L 1
2 Ersatzneubau Briicke Biederbach Ortsi 87 tage 27.05.24.../24.09.24... L . 2 4
3 BE, Vorarbeiten 6 tage 27.05.24.../03.06.24... P—
4 Baustelleneinrichtung 2 tage 27.05.24... |28.05.24 ... }i
5 Baufeld abraumen 1tag|4 29.05.24. 29.05.24
6 StraRenaufbruch Baufeld, Ausbau Borde, Pflaster 1tag|5 30.05.24. 30.05.24 ﬁ
7 Suchgraben Telekom, RW-Auslaufe, Leitungssicherung| 2tage |6 31.05.24... |03.06.24 b
8 Abbruch, Aushub, Wasserhaltung, Unterbauten 39 tage 04.06.24...26.07.24... v v
9 Einrichtung Bachwasserhaltung Umfahrung 1tag|3 |04.06.24.. |04.06.24 ﬁ
10 Befestigung Umfahrung 2tage|9 |05.06.24... |06.06.24 ... E
" Einrichtung Umfahrung 1tag|10 |07.06.24... |07.06.24 ... L
12 Verkehrssicherung Ersatzneubau+ Umfahrung 1tag|11 |10.06.24.. [10.06.24 fk
13 Herstellung Steinriegel SW-Kanal 1tag[12 |11.06.24... [11.06.24 .. ﬁj
14 Einrichtung BW-Haltung Ersatzneubau 3tage|13 |12.06.24... |14.06.24 b
15 Einrichtung GW-Haltung orogr. rechts 1tag|14 | 17.06.24... |17.06.24
16 Baugrubenaushub orogr. rechts 1tag|14 [17.06.24... |17.06.24 ...
17 Teilabbruch Fliigewande, Ufermauern 2tage |14 [17.06.24... |18.06.24 ...
18 Sicherung Widerlagerwénde unter Bestandsbriicke 1tag|1 19.06.24. 19.06.24
19 Uberschiittung Verdolung, Einrichtung Bohrplanum 2tage[18 [20.06.24... |21.06.24
20 Bohrpfahlarbeiten orogr. rechts Stage |19 |24.06.24... |28.06.24 ...
21 Probebelastungen Priifpfahle 2tage |20 |01.07.24. 02.07.24
22 Baugrubenaushub orogr. links 1tag|20 |01.07.24. 01.07.24
23 Einrichtung GW-Haltung orogr. links 1tag|20 |01.07.24... |01.07.24 ...
24 teilw. Uberschttung Baugrube orogr. rechts 1tag|2... |03.07.24... |03.07.24 ... E*
25 Bohrpfahlarbeiten orogr. links 3tage|24 |04.07.24.. [08.07.24 Y:l
26 Abbruch Gehwegplatte+ Uberbau Fahrbahn 2tage|25 [09.07.24... [10.07.24 ... E
27 Rickbau Uberschittung Verdolung, Bohrplanum 1tag|26 |11.07.24.. |11.07.24 ... ﬁ
28 Teilabbruch Widerlagerwande (beidseitig) 1tag|27 [12.07.24.. [12.07.24 \ﬁi
29 Aushub Uberschilttung Baugrube orogr. rechts 1tag|28 [15.07.24.. [15.07.24 ﬁ
30 Schalung, Bewehrung, Betonage Kopfbalken (beidsei. 9tage|29 [16.07.24... [26.07.24 ... F}
31 Betonverfiillung Kanal unter Gewassersohle 2tage |29 |16.07.24. 17.07.24
32 Uberbau 23 tage 29.07.24.../28.08.24... v
33 Herstellung Trockenmauern unter Briicke+Hinterfullun 1tag|8 29.07.24... |29.07.24 ...
34 Einhub Teilfertigteile 1tag|33 |30.07.24. 30.07.24
35 Schalung, Bewehrung, Betonage Ortbetonerg. 6tage|34 [31.07.24.. [07.08.24
36 Aushértung Ortbetonerg. 15tage |35 |08.08.24... [28.08.24 1
37 Rickbau Traggerist, Ausschalen Uberbau 2tage |35 |08.08.24... [09.08.24
38 Mauerwerk, Gelindemodellierung, Aufkantung 7 tage 12.08.24.../20.08.24.
39 Schalung, Bewehrung, Betonage Aufkantung+Bord 2tage |37 |12.08.24.. |13.08.24 ...
40 restliche Trockenmauern+Hinterfiillung 2tage (39 |14.08.24... [15.08.24 ..
41 Riickbau Bachwasserhaltung 2tage |40 |16.08.24. 19.08.24
42 Hinterfiillung Widerlager 1tag|41 |20.08.24. 20.08.24
43 Abdichtung, StraBenbau 18 tage 21.08.24.../13.09.24... v
44 Straenoberbau Anschlussbereiche Briicke 2tage |38 |21.08.24. 22.08.24 E
45 Versiegelung Uberbau 2 tage |3. 29.08.24. 30.08.24 —
46 Abdichtung Uberbau Fahrbahn+Gehweg 2tage |45 |02.09.24... |03.09.24 ... El
a Tiefenhydrophobierung Aufkantung+Bord Ttag|46 [04.08.24.. [04.08.24
0 Gussasphaltschutzschicht+Entwasserungsrinne 5tage|47 05.0024.. |11.00.24
49 Belagdecke Fahrbahn+Gehweg 1tag|48 |12.09.24.. |12.09.24 ...
50 Fugenarbeiten Belag 1tag|49 |13.09.24.. |13.09.24 ...
51 Restarbeiten, Schutzeinrichtungen 7 tage 16.09.24. 4.09.24.
52 1tag|43 |16.09.24.. |16.09.24 ...
53 Restarbeiten 4tage|52 |17.09.24. 20.09.24
54 Riickbau BE 2tage |53 |23.09.24... |24.09.24 ...
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